

Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации  
по этапам

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Цель этапа	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
<b>I этап Проектировочный (2023-2024 учебный год (август - октябрь))</b>							
1.	31.08.2023	01.09.2023	Управление процессом реализации проекта	Приказ «О создании рабочей группы по разработке проекта»	Определение состава рабочей группа, разработка приказа. Метод моделирования.	Кадровые условия Информационно-методические условия	Создание и определение функционала рабочей группы.
2.	01.09.2023	30.09.2023	Управление процессом реализации проекта	Разработка нормативно-правовой базы проекта с последующей конкретизацией механизмов его реализации и контроля	Определение перечня пакета документов, разработка документов членами рабочей группы.	Информационно-методические условия	Формирование банка нормативно-правовых документов: Приказ об инновационной деятельности в ОО. Положение об рабочей группе. Положение о системе контроля инновационной деятельности. Комплексно -тематическое планирование. Положение о деятельности детского STEAM – центра. Приказ об утверждении образовательных программ (модулей). Приказ об утверждении ООП ДО. Разработка проекта. Составление дорожной карты.

							Заключение соглашений.
3.	01.09.2023	30.09.2023	Выявление уровня готовности ОО по вопросу формирования у детей дошкольного возраста предпосылок функциональной грамотности.	Мониторинг готовности ОО к введению проекта по функциональной грамотности. Определение объема расходов на реализацию проекта.	Разработка мониторинга готовности реализации проекта. Метод анализа и синтеза.	Информационно-методические условия Финансовые условия	Разработан порядок проведения мониторинговых мероприятий эффективности реализации проекта. Пакет диагностических материалов для каждого модуля.
4.	01.09.2023	30.09.2023	Эффективная оценка реализации проекта	Разработка системы контроля за ходом реализации проекта и коррекции мероприятий	Разработка системы Контроля участниками проекта. Теоретический метод	Информационно-методические условия	Разработана система контроля.
5.	01.09.2023	15.10.2023	Повышение профессиональных педагогических компетенций педагогических работников	Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по функциональной грамотности	Педагогические работники образовательной организации проходят курсы повышения квалификации в соответствии с дорожной картой проекта. Теоретический метод	Кадровые условия Психолого-педагогические условия	Повышены профессиональные педагогические компетенции педагогических работников по направлению реализуемого проекта.
6.	01.09.2023	30.09.2023	Построение модели реализации проекта	Разработка плана работы по реализации проекта на 2023-2024,	Подготовка дорожной карты проекта	Информационно-методические условия	Разработана дорожная карта реализации проекта.

				2024-2025, 2025-2026 учебный год	участниками группы проекта. Теоретический метод		
7.	01.09.2023	30.09.2023	Построение модели взаимодействия с родителями (законными представителями)	Разработка плана взаимодействия с родителями, вовлечение их в образовательную деятельность	Подготовка дорожной карты проекта участниками группы проекта. Теоретический метод	Информационно-методические условия Кадровые условия	Разработана дорожная карта по взаимодействию с родителями (законными представителями)
<b>II этап Внедренческий (2023-2026 учебного года)</b>							
1.	15.10.2023	31.05.2026	Формирование ключевых компетентностей в области социально-коммуникативного, познавательного, речевого развития детей.	Проведение мероприятий с обучающимися 3-8 лет	Организация мероприятий с обучающимися в соответствии с планом работы проекта участниками группы Эмпирический метод	Кадровые условия Психолого-педагогические условия Материально-технические условия	Сформированы ключевых компетентностей в области социально-коммуникативного, познавательного, речевого развития детей.
2.	15.10.2023	31.05.2026	Повышение доли родителей (законных представителей), вовлеченных в мероприятия проекта.	Проведение совместных детско-родительских практикумов и квест-игр и т.д.	Организация мероприятий в соответствии с планом работы проекта участниками группы. Эмпирический метод	Кадровые условия Психолого-педагогические условия Материально-технические условия	Повышена доля родителей (законных представителей), вовлеченных в мероприятия проекта.
3.	15.10.2023	31.05.2026	Повышение профессиональных педагогических компетенций педагогических работников	Организация участия педагогов, в конкурсах, фестивалях различного уровня по развитию функциональной грамотности	Участие педагогических работников в конкурсах по модулям проекта разного уровня.	Кадровые условия Психолого-педагогические условия Материально-технические условия	Повышение профессиональных педагогических компетенций педагогических работников по

					Эмпирический метод		направлению реализуемого проекта.
4.	15.10.2023	31.05.2026	Вовлечение обучающихся в проектную деятельность, приобретение опыта конструирования изобретений технической, естественно-научной направленности.	Проведение конкурсов по каждому компоненту: - математическая грамотность; -финансовая грамотность; -читательская (речевая) грамотность; - цифровая грамотность; -естественно-научная грамотность.	Участие обучающихся в конкурсах по модулям проекта разного уровня. Эмпирический метод	Кадровые условия Психолого-педагогические условия Материально-технические условия	Увеличение процента обучающихся вовлеченных в проектную деятельность, приобретение опыта конструирования изобретений технической, естественно-научной направленности. Результативное участие в конкурсах, конференциях, фестивалях модульной направленности.
5.	15.10.2023	31.05.2026	Совершенствование образовательной деятельности, направленной на формирование предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста	Разработка методических кейсов для работы с детьми дошкольного возраста 4-8 лет по формированию предпосылок функциональной грамотности	Разработка методических кейсов участниками проекта. Теоретический метод Теоретический метод	Кадровые условия	Разработаны методические кейсы по формированию предпосылок функциональной грамотности обучающихся.
6.	15.10.2023	31.05.2026	Совершенствование образовательной деятельности, направленной на формирование предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста	Разработка методических материалов (планов проведения семинаров, круглых столов, консультаций, практических занятий, мастер – классов) для работы с педагогами	Разработка методических материалов участниками проекта. Теоретический метод	Информационно-методические условия Кадровые условия	Разработаны методические материалы по формированию предпосылок функциональной грамотности обучающихся.
7.	15.10.2023	31.05.2026	Создание методической базы проекта	Разработка буклетов по формированию предпосылок	Разработка буклетов	Информационно-методические условия	Разработаны буклеты по формированию предпосылок

				функциональной грамотности в дошкольном возрасте	участниками проекта. Теоретический метод	Кадровые условия	функциональной грамотности в дошкольном возрасте
8.	15.10.2023	31.05.2026	Информировать все заинтересованные стороны и общественность о целях, задачах и ходе реализации Проекта и обеспечить его широкую поддержку	Информирование общественности о ходе, результатах работы организации по проекту	Открытый отчет участников проекта о проделанной работе.	Кадровые условия	Публичное информирование о достижении целевых ориентиров дошкольного образования, обеспечением высоких показателей качества дошкольного образования и реализации проекта.
9.	15.10.2023	31.05.2026	Организация системы взаимодействия с социальными партнерами проекта.	Организация совместных мероприятий с социальными партнерами	Проведение мероприятий с социальными партнерами участниками проекта согласно плану. Эмпирический метод	Кадровые условия Материально-технические условия	Создана система взаимодействия с партнерами проекта.
10.	01.09.2024	31.05.2026	Распространение успешных практик по реализации проекта	Диссеминация опыта работы по проекту через различные формы методической деятельности.	Теоретический метод	Кадровые условия	Распространены успешные практики по реализации проекта на официальном сайте ДОО, в социальных сетях, СМИ
<b>III этап Оценочный (апрель - май 2025-2026 учебного года)</b>							
1.	29.05.2026	30.05.2026	Подведение итогов реализации проекта	Итоговый педагогический совет по теме: «Подведение результатов работы учреждения по проекту»	Оценка конечных результатов деятельности по проекту. Метод анализа и синтеза.	Кадровые условия Психолого-педагогические условия Материально-технические условия	Подведение итогов, повышение профессиональных педагогических компетенций педагогических работников по

							направлению реализуемого проекта.
2.	Апрель 2026	Май 2026	Подведение итогов реализации проекта	Подведение итогов работы с родителями по проекту. Организация форума «По итогам работы по проекту»	Оценка конечных результатов деятельности по проекту. Метод анализа и синтеза.	Кадровые условия Психолого-педагогические условия Материально-технические условия	Создана система взаимодействия с родителями (законными представителями).
3.	01.04.2026	31.05.2026	Проведение анализа работы образовательной организации по проекту	Подведение итогов работы по реализации проекта	Анализ полученных результатов участниками проекта. Метод анализа и синтеза.	Информационно-методические условия Кадровые условия Психолого-педагогические условия	Проведен анализ рентабельности предоставления услуг. Проведен анализ удовлетворения потребностей заказчиков. Анализ рентабельности с точки зрения затрат (финансовый отчет). Проведен анализ работы образовательной организации по проекту, составлены выводы и рекомендации рабочей группы, родительской общественности.
4.	01.04.2026	31.05.2026	Подведение итогов реализации проекта	Подготовка отчетных материалов по проекту.		Информационно-методические условия Кадровые условия	Материалы для размещения и печати, рекомендации на перспективу. Видео, фото. Отчет. Сборник материалов. Размещение информационных материалов на Интернет-ресурсах.